



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.12.2020

№ 326

*Об изменении срока исполнения
муниципального контракта*

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Щербинка в городе Москве, в соответствии с пунктом 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указами Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 23.06.2020 № 164 «О санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введение режима повышенной готовности на территориях города Москвы в 2020 году обстоятельством непреодолимой силы, независящим от сторон контракта, повлекшее невозможность надлежащего исполнения муниципального контракта от 30.04.2020 № 01483000418200000240001 (далее – Контракт), и дающим право на изменение срока исполнения Контракта.

2. Установить срок исполнения обязательств по Контракту до 30.06.2021, согласно графику производства работ (приложение).

01086

3. Управлению экономики и закупок Администрации городского округа Щербинка (Барышева И.В.):

3.1. внести соответствующие изменения в условия Контракта;

3.2. организовать необходимую работу по обеспечению продления доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно предусмотренным настоящим постановлением изменениям Контракта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Исаева Т.М.

**Глава Администрации городского
округа Щербинка**



А.А. Чиркалин

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Щербинка
от 25.12.2020 № 326

**График производства работ
по муниципальному контракту от 30.04.2020 № 01483000418200000240001**

№ п/п	Наименование работ	Период производства работ
1 ЭТАП Благоустройство		
1	Удаление и пересадка зелёных насаждений	До 31.12.2020
2	Демонтаж малых архитектурных форм	
3	Вертикальная планировка	
4	Устройство а/б покрытия на проезжей части за счет разборки а/б	
5	Устройство покрытия из бетонной плитки (8 см) за счет а/б покрытия	
6	Устройство покрытия из бетонной плитки (8 см) за счет разборки грунта	
7	Устройство резинового покрытия за счет а/б покрытия	
8	Устройство песчаного покрытия прыжковой ямы за счет разработки грунта	
9	Устройство резинового покрытия за счет разработки грунта (спортивные площадки)	
10	Устройство покрытия под скейтпарк за счет разработки грунта	
11	Устройство и демонтаж бортового камня БР 100.20.8	
12	Устройство и демонтаж бортового камня БР 100.30.15	
13	Устройство водоотводного узла под дорожно-	

	тропиночной сетью	
14	Устройство ограждения баскетбольной площадки	
15	Устройство ограждения волейбольной площадки	
16	Наружное освещение	
17	Электроснабжение	
18	Посадка деревьев и кустарников	
19	Устройство посевного газона за счет разборки грунта	
20	Установка садово-паркового оборудования	
21	Монтаж оборудования спортивных площадок	
22	Монтаж оборудования детских площадок	
23	Монтаж оборудования на скейт площадке	
2 ЭТАП Благоустройство		
24	Устройство а/б покрытия на проезжей части за счет разборки а/б	До 30.06.2021
25	Устройство покрытия из бетонной плитки (8 см) за счет разборки грунта	
26	Устройство и демонтаж бортового камня БР 100.20.8	
27	Устройство и демонтаж бортового камня БР 100.30.15	
28	Посадка деревьев и кустарников	
29	Устройство посевного газона за счет разборки грунта	
30	Устройство периметрального кованного ограждения	
31	Устройство периметрального перфорированного ограждения	
32	Монтаж интерактивного оборудования	
33	Монтаж оборудования на скейт площадке	
34	Наружное освещение	
35	Устройство а/б покрытия для велодорожек за счет а/б покрытия	

36	Устройство а/б покрытия для велодорожек за счет разработки грунта
37	Устройство резинового покрытия за счет разработки грунта (детские площадки)
38	Устройство кварцевого песчаного покрытия за счет разработки грунта (детские площадки)
39	Устройство песчаного покрытия площадки для выгула собак за счет разработки грунта
40	Устройство деревянного борта за счет разработки грунта
41	Устройство подпорной стены из монолитного железобетона (применительно к устройству амфитеатра)
42	Устройство сцены с покрытием из древесно-полимерного композита на свайном основании
43	Устройство бетонного основания навеса
44	Устройство основания ограждения
45	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
46	Устройство перил
47	Установка ограждения для площадки выгула собак
48	Устройство защитного ограждения спортивной площадки «Большой теннис»
49	Устройство цветочного оформления
50	Устройство рокария
51	Устройство малых архитектурных форм